

Akmaludin

From: Andi Mauraga ABM
Sent: Friday, 15 September 2023 13:27
To: FX Listyonoadi
Cc: Helmi Jusuf; Akmaludin; Agung Nugroho G; Nuzul Akhbar Nova; Riyo Pujo Pratomo; Agus Haryadi; Alif Furqon; Russel Nolan; Irsan Togar Tamba
Subject: RE: CK AMT - feedback from CK
Attachments: Support TU AMT BMB V01.xlsx

Mas Frans,

Setelah kita revisit kembali subject ini, berikut beberapa point yang kami sampaikan :

- CK propose agar scope continuous improvement project ini ditambahkan 1 area lagi yakni Strategy Optimization. Di mana di dalamnya ada metric % Unassigned Cost yang bilamana tidak di maintain ke level tertentu (lower is better) maka proses Budgeting RM cost akan tidak akurat. Sehingga ada 3 area di sini yang masuk scope yakni Long term, Short term dan Strategy Optimization itu sendiri.
- Tasks, Timeline dan PIC sudah kita tetapkan dan sesuaikan dengan rencana kerja kedepan. (file excel terlampir) . Tolong konfirmasinya atas hal ini.
- Untuk activities di minggu pertama, kita sudah siapkan 1 ruangan khusus di CK (TMT Building, 3rd floor) sehingga team terkait bisa fokus untuk melakukan exercise yang di butuhkan. Adapun jam dan durasi sudah kita define untuk setiap harinya.
- Inisiatif ini kita start di tanggal 18 September 2023, hari senin depan ini.

Thanks,

AM

From: FX Listyonoadi <fx.listyonoadi@trakindo.co.id>
Sent: Wednesday, September 13, 2023 10:10 AM
To: Andi Mauraga ABM <andi.mauraga.abm@abm-investama.co.id>; Russel Nolan <rnolan@trakindo.co.id>; Irsan Togar Tamba <irsan.tamba@ciptakridatama.co.id>
Cc: Helmi Jusuf <helmi.jusuf@trakindo.co.id>; Akmaludin <akmaludin@trakindo.co.id>; Agung Nugroho G <agung.g@trakindo.co.id>
Subject: RE: CK AMT

Pak Andi,

Sesuai pembicaraan pagi ini, berikut MoM:

- Area priority 1 (P1) yg membutuhkan kolaborasi CK dan TU HO adalah item dalam red box (LT Planning dan ST Planning):

Data Source:




Why is it important?

...

Observations:

Business/Data focused evaluation

AMT Health Assessment Summary



- P1 lainnya (Asset Registration dan Strategy Definition) akan sepenuhnya di-handle oleh team CK HO
- Fungsi TU HO team dalam kolaborasi adalah sebagai Advisor untuk melakukan perbaikan di area AMT LT Planning dan ST Planning. PIC (Accountability dan Responsibility) untuk eksekusinya tetap akan dilakukan oleh team CK Project (Planner)
- TU HO team akan melakukan pendampingan langsung di Site (hands on) dengan didampingi oleh setidaknya 1x AMT Champion dari CK HO selama berada di BMB Site (Project).
- Sebelum TU HO team berangkat ke Site, PIC dari CK Project (Planner) yg akan fully dedicated untuk eksekusi perbaikan LT dan ST Planning module ini harus sudah ditentukan sebelumnya untuk memastikan efisiensi pelaksanaan inisiatif ini.
- Selain fungsi pendampingan dan advisory untuk memperbaiki fungsi LT dan ST Planning, TU HO Team dan AMT Champion CK HO akan menyepakati success indicator yg akan digunakan untuk mengukur progress project dan juga bekerjasama dalam merumuskan suatu guideline yang dapat digunakan oleh CK saat replikasi implementasi AMT di Site (Project) yg lain.
- Tentative time frame untuk inisiatif ini:

	Sep-23									
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Preparation: - TU HO : work together with CK HO to see the AMT details and potential root cause and action plan - CK HO : assign CK AMT Champion that will work together on CK Project with TU HO Team - CK Site : assign dedicate PIC (CK Planner) to perform (execute) the repair in AMT (LT & ST Planning) - TU HO : prepare for all Site permit requirement (medical check, accomodation, etc.)										
Site (Project) visit 1st Batch: - TU HO and CK HO AMT Champion : advisory and hands on assistance for AMT LT and ST Planning fixing - CK Site (dedicated Planner) : perform the fixing in AMT - TU HO and CK HO AMT Champion : monitor progress using the agreed success indicator - TU HO and CK HO AMT Champion : formulate the guideline										
Back to HO: - TU HO and CK HO AMT Champion : monitor the progress, giving online guidance if required - CK Site (dedicated Planner) : continue perform the fixing in AMT, consult (online) if found any problem										
Site (Project) visit 2nd Batch: - TU HO and CK HO AMT Champion : advisory and hands on assistance for AMT LT and ST Planning fixing - CK Site (dedicated Planner) : perform the fixing in AMT - TU HO and CK HO AMT Champion : monitor progress using the agreed success indicator - TU HO and CK HO AMT Champion : formulate the guideline 2nd BATCH VISIT WILL NOT REQUIRED IF ALL THE PROGRESS INDICATOR SHOWING POSITIVE RESULT										

Terima kasih

Best Regards,

FX Listyonoadi

Equipment Management / Mining Customer Support

PT Trakindo Utama

Head Office

TMT 1 Building, 10th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia

Tel: +62 21 782 2373, 2997 6620 • Mobile: +62 811 910 6215

Fax: +62 21 782 2357, 2997 6612

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228 • WhatsApp 0811 5500 228

[Facebook](#) • [LinkedIn](#) • [YouTube](#): PT Trakindo Utama

[Instagram](#): @trakindoutama

ADVANCING YOU FORWARD®

A member of **Tiara Marga Trakindo Group**

From: Andi Mauraga ABM <andi.mauraga.abm@abm-investama.co.id>

Sent: Friday, September 8, 2023 5:09 PM

To: FX Listyonoadi <fx.listyonoadi@trakindo.co.id>; Russel Nolan <rnolan@trakindo.co.id>; Helmi Jusuf <helmi.jusuf@trakindo.co.id>; Akmaludin <akmaludin@trakindo.co.id>; Agung Nugroho G <agung.g@trakindo.co.id>

Cc: Irsan Togar Tamba <irsan.tamba@ciptakridatama.co.id>

Subject: RE: CK AMT

Mas Frans,

Thanks untuk invitationnya.

Mungkin ada baiknya saya share hasil AMT Health Assessment untuk CK BMB , sehingga bisa di lihat kritikal area (beserta prioritasnya) yang perlu di improve.

Salam,

AM

-----Original Appointment-----

From: FX Listyonoadi <fx.listyonoadi@trakindo.co.id>

Sent: Friday, September 8, 2023 4:06 PM

To: FX Listyonoadi; FX Listyonoadi; Russel Nolan; Andi Mauraga ABM; Helmi Jusuf; Akmaludin; Agung Nugroho G

Subject: CK AMT

When: 13 September 2023 08:30-09:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.

Where: Pak Russel's Office, 11th Floor

Dear All,

Please join this discussion

Regards,

Frans